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Resumen Ejecutivo 

En cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoría Operativa para el año 2017, se 
realizó el estudio denominado: “ESTUDIO DE EVALUACION DE MECANISMOS DEL 
CONTROL DE PARTIDAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODOS 2013-
2014-2015” 
 

El objetivo del estudio consistió en evaluar la efectividad del sistema de control interno 
aplicado en las liquidaciones del Presupuesto Participativo asignado por parte de la 
Municipalidad de Heredia a las Juntas de Educación de Escuelas y Juntas Administrativas 
de Colegios de la Provincia de Heredia, anualmente. 

Con fundamento en el objetivo y el alcance del presente estudio, se analizó la 

documentación respaldo de las actividades desarrolladas por parte del Departamento de 

Planificación Institucional, determinando que existen importantes incumplimientos 

reglamentarios y procedimentales, en algunas de las liquidaciones evaluadas, 

principalmente en lo que respecta a los plazos para liquidar las partidas transferidas ya 

que hay liquidaciones con retrasos en sus liquidaciones de hasta más de un año y 

medio.  

Además, se detectaron inconsistencias tales como: 

 Incumplimiento del procedimiento interno respecto a que se deben sellar las 

fotocopias de las facturas presentadas en las liquidaciones como garantía de que 

fueron cotejadas contra sus originales a fin de garantizar la fidelidad de la 

información de las fotocopias.  

 No se logró determinar si una de las partidas generó intereses a la fecha de 

liquidación por cuanto el estado de cuenta presentado por la Junta, de manera 

extemporánea y por la forma de presentación, no permitió determinarlo.  

 Se determinaron dos facturas omisas en información obligatoria exigida por 

Tributación Directa, como lo son la fecha y el destinatario. 

 Aunado a ello, se determinó una de las inspecciones realizadas por la Sección de 

Desarrollo Territorial a las obras terminadas, de forma extemporánea, sea 

posterior a la fecha de la liquidación, situación que contraviene el objetivo de la 

inspección de este tipo de obras.  

A fin de subsanar las situaciones encontradas, se emite una recomendación para el 

Alcalde de Heredia y seis recomendaciones para el Departamento de Planificación 

Institucional. 
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EESSTTUUDDIIOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEE  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  PPAARRAA  LLAA  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  YY  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAARRTTIIDDAASS  PPOORR  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  PPEERRIIOODDOOSS  22001133--22001144--22001155  
 
1. INTRODUCCION 

 

1.1   El presente estudio fue realizado por la Licda. Mirna Campbell Ramírez, Asistente 

de Auditoría, como parte del plan anual del período 2017, el cual fue aprobado 

por el Concejo Municipal y comunicado a la Contraloría General de la República. 

La dirección, supervisión y revisión del estudio estuvo a cargo de la Auditora 

Interna, Licda. Grettel Fernández Meza. 

1.2 Objetivo General del estudio 
 

            Evaluar la efectividad del sistema de control interno aplicado en el control de la 
ejecución y liquidación del Presupuesto Participativo asignado por parte de la 
Administración a las Juntas de Educación de Escuelas y Juntas Administrativas de 
Colegios de la Provincia de Heredia. 
 

1 .3.  Naturaleza y Alcance del Estudio 

El estudio consideró los períodos 2013-2014 y 2015, ampliando el alcance cuando 

se estimó pertinente. Se evaluaron los documentos sobre la ejecución y liquidación 

de presupuestos participativos, los acuerdos en que se autorizaron los cambios de 

destino y ampliaciones de plazos y demás documentos que contenían los 

expedientes de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, según su 

naturaleza.  

1.4 Responsabilidad de la Administración y la Auditoría 

La veracidad y exactitud de la información en la que se basó esta Auditoría para 

llegar a los resultados obtenidos en el presente informe es responsabilidad de la 

Administración Activa de la Municipalidad de Heredia. Según el REGLAMENTO 

DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PARTIDAS MUNICIPALES A LAS 

JUNTAS DE EDUCACIÓN DE ESCUELAS, JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL O SIMILARES OTORGADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, (2008 y 2016) - en adelante - “El Reglamento”, le 

corresponde al Departamento de Planificación Institucional, el deber de mantener 

expedientes con toda la información pertinente a las partidas asignadas. La 

responsabilidad de esta Auditoría Interna consistió en emitir una opinión sobre la 

efectivad y oportunidad del sistema de control interno referente al presupuesto 

participativo asignado a las Juntas de Educación de Escuelas y Juntas 

Administrativas de Colegios del Cantón Central de  la Provincia de Heredia. 
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El estudio se ejecutó de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de Auditoría 

Interna en el Sector Público”, dictadas por la Contraloría General de la República 

(Resolución R-DC-119-2009)” y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público NGASP (R-DC-064-2014)”. 

1.5 Regulaciones de la Ley General de Control Interno (Art. 10, 12, 36, 37 

38 y 39) 

 
1.6   Criterios de evaluación 

 

La Normativa utilizada en la realización del estudio fue la siguiente: 

 Plan de Desarrollo Municipal a mediano Plazo (2012-2016) 
 Manual de Procedimiento Proceso de Planificación 
 Normas de control Interno para sujetos privados y custodien o administren por 

cualquier título, fondos públicos. (N-1-2009-VO-FFOE) 
 Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE) 
 Reglamento, control y liquidación de partidas municipales a las Juntas de 

Educación de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegio, Asociaciones de 
desarrollo Integral o similares otorgadas por la Municipalidad de Heredia.  (2008 
y 2016) 

 Acuerdos sobre solicitudes de ampliaciones y cambios de destinos. (2013-2014-
2015-2016) 

 

1.7  Comunicación de Resultados 

 

La Auditoría Interna, mediante una reunión denominada “conferencia final” dio a 
conocer a los funcionarios de la Administración: Licda. Jacqueline Fernández 
Castillo, Titular del Departamento de Planificación Institucional y al señor Juan Luis 
Arguedas Delgado, los resultados a los cuales se llegó en el desarrollo del estudio, 
así como la conclusión y las recomendaciones que a criterio de esta Auditoría 
Interna debían girarse. Así mismo, se expuso al Alcalde de Heredia, las 
recomendaciones dirigidas a su Despacho. 
 
Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Validación”, en el 
cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos de cumplimiento de 
las recomendaciones acordadas. Posteriormente, se trasladó el borrador del 
informe al auditado para que analizara el informe detalladamente. Producto de ese 
análisis, la Licda. Fernández Castillo emite observaciones mediante oficio PI-028-
2018, de fecha de 07 de marzo de 2018, que fueron analizadas por esta Auditoría 
Interna mediante ANEXO 1, adjunto a este informe. Por parte de la Auditoría 
expusieron los resultados del presente informe la Licenciada Mirna Campbell, 
Asistente de Auditoria; y la Licenciada Grettel Fernández Meza, Auditora Interna. 
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2 RESULTADOS  

En las transferencias giradas mediante presupuesto participativo durante los 
períodos 2013-2014 y 2015, se giró un total de ¢371.212.630.63, ejecutándose la 
suma de ¢335.712.630.61, con superávit libre registrado por un monto de 
¢35.400.000.00. Este superávit se presupuestó nuevamente en el periodo 
posterior inmediato, de forma razonable, ya fuera mediante presupuesto 
participativo o por la Administración Municipal, con excepción de ¢2.000.000.00, 
correspondientes a la Junta de Educación Escuela Rafael Moya, que no fueron 
vueltos a presupuestar y que permanecieron en el superávit libre de la Institución 
para ser reinvertidos. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal a mediano plazo (2012-2016), 
existían para el periodo en estudio, 14 Juntas Administrativas de Colegios y 27 
Juntas de Educación de Escuelas. Del periodo 2013 al 2015, se asignaron 10 
partidas a las Juntas Administrativas y en el mismo periodo, se asignaron 58 
partidas a las Juntas de Educación. Del total de estas partidas, la Auditoría Interna, 
selecciona una muestra de 26 partidas por presupuesto participativo para ser 
evaluadas (8 partidas asignadas a Juntas Administrativas y 18 partidas a las 
Juntas de Educación), determinando inconsistencias en los siguientes casos: 
 
 

2.1 De la partida girada a la Junta de Educción Nuevo Horizonte, San Francisco, 

periodo 2013 

El 31 de diciembre de 2013, se giró la  partida por presupuesto participativo a la 
Junta de Educación de la Escuela Nuevo Horizonte,  por un monto de 
¢9.908.010.00, para el Proyecto “Construcción de tapia perimetral en fachada 
principal de la instalación en prefabricado”; debiendo ser liquidada a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, según lo indica el  artículo 17 del Reglamento, que regía 
en ese momento (2008) y que en lo que interesa indica: “ Las organizaciones 
beneficiadas no deberán mantener por más de un periodo partidas sin 
ejecutar, cuyo plazo será de un año, el cual iniciará a partir del momento en 
que se haga retiro de los fondos.” (El subrayado no es del original) 

Sin embargo, es hasta el 13 de mayo de 2015, casi 5 meses después de la fecha 
reglamentaria en que se debió liquidar la partida, que la Junta de Educación Nuevo 
Horizonte, envía oficio al Concejo Municipal, indicándole que por una imposibilidad 
urbanística no se podría construir el proyecto en mención y que solicitaban un 
cambio de destino y ampliación del plazo; cambio de destino y ampliación que 
fueron aprobados por el Concejo Municipal, el 18 de enero de 2016, en sesión 
ordinaria 466 –2016, para la  instalación de cámaras de vigilancia y construcción 
de mamparas en dicho Liceo y por un plazo de 6 meses; es decir,  la partida se 
debió liquidar el  18 de julio de 2016; sin embargo, se liquidó hasta el 14 de 
noviembre de 2016, aproximadamente 4 meses después de la fecha autorizada 
por el Concejo Municipal, incumpliéndose  en esta partida en particular, girada desde 
el mes de diciembre de 2013, primeramente el plazo reglamentario (un año) para la 
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liquidación correspondiente y luego el plazo otorgado (6 meses) por el Concejo 
Municipal para liquidar el proyecto que se autorizó por cambio de destino. 

De igual forma, se determinó que el oficio que emitió Planificación Institucional a la 
Junta de Educación, advirtiendo sobre la no liquidación en tiempo y forma de la 
partida, no se realizó sino hasta junio de 2015, 6 meses después de que se venció 
la fecha máxima reglamentaria para la liquidación; inclusive ya había sido 
solicitada por parte de la Junta de Educación al Concejo Municipal, el cambio de 
destino y ampliación de plazo.  Aunado a ello, no se consignó por parte del 
Departamento de Planificación Institucional, el procedimiento interno de sellar 
como cotejadas algunas copias de las facturas contra las facturas originales, 
contraviniendo el punto 2 del procedimiento interno  institucional para las 
liquidaciones de partidas por presupuesto participativo y que dicta: “Recibir, 
revisar y sellar facturas originales con copias”; omisión administrativa que no le 
permite a la Institución  evidenciar que se esté garantizando la integridad de la 
información de las fotocopias presentadas. 

2.2 De la partida girada a la Junta Administrativa del Liceo de Heredia, periodo 
2014 

El 17 de diciembre de 2014, se transfirió la partida por presupuesto participativo a 

la Junta Administrativa del Liceo de Heredia por la suma de ¢ 8.000.000, para la 

“Ampliación y construcción de aulas en el sector de Artes Industriales”, teniendo 

como máximo plazo un año para liquidar dicha partida según establece en el 

artículo 17 del Reglamento supra, a partir del giro de los fondos; sea que debió ser 

liquidada como máximo plazo, el 17 de diciembre de 2015. 

El 22 de setiembre del 2015, dos meses antes del deber de liquidar la partida, la 

Junta del Liceo de Heredia, solicita al Concejo Municipal, un cambio de destino y 

ampliación de plazo de dicha partida para la restauración de puertas del Liceo de 

Heredia, Alfredo Gonzalez Flores; cambio de destino y ampliación de plazo que 

fueron aprobados por el Concejo Municipal, el 07 de marzo de 2016, con una 

prórroga en el plazo de 6 meses, siendo que se  debía liquidar la partida, el 07 de 

setiembre de 2016; no obstante, el Concejo Municipal, el 10 de octubre de 2016, 

ante nueva petición  de la Junta  y avalada por Planificación Institucional, mediante 

oficio Nro. PI-103-2016, de fecha 31 de agosto de 2016, autoriza en sesión 036-

2016, una nueva ampliación de plazo por 6 meses más, debiendo liquidarse la 

partida  en abril de 2017, sin embargo, liquidan hasta el 30 de mayo de 2017, un 

mes posterior a la fecha autorizada por el Concejo Municipal. Es importante 

mencionar, para este caso en particular, que el auditado suministra información 

adicional a la que se encontraba en el expediente al momento de realizar la 

evaluación, por lo que es importante que toda la información se mantenga 

centralizada en el expediente de la partida que corresponda, tal y como se estipula 

el artículo 16 del Reglamento 2008 y el artículo 26 del Reglamento 2016. 
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En el caso de la Junta Administrativa del Liceo de Heredia y para la partida en 

evaluación, se presentaron estados de cuenta en forma extemporánea  (un mes 

después de la fecha de liquidación) para evidenciar que la partida transferida  

desde el periodo 2014, hasta el periodo en que se ejecutó la misma (marzo de 

2017), no hubiera generado intereses; sin embargo, no se pudo determinar si 

dichos intereses se generaron por cuanto los estados presentados  eran de fecha 

noviembre de 2016 y no evidenciaban en ningún momento la partida de los  

¢8.000.000.00, situación que  impide  comprobar la correcta utilización de 

intereses si se hubieran generado, tal y como lo específica el artículo 24.4. del 

Reglamento que indica: “Los intereses generados de las partidas 

presupuestarias asignadas, deberán ser reportados en las liquidaciones 

parciales y anuales, adjuntando una certificación del estado de cuenta, en el 

que se compruebe el monto de los intereses…” 

2.3 De la partida girada a la Junta de Educación Escuela Ulloa, periodo 2014  

La totalidad del expediente de esta partida por presupuesto participativo no 

evidencia la revisión del Departamento de Planificación Institucional, mediante el 

sellado de las copias de los documentos adjuntos contra sus originales, situación 

que contraviene el punto 2 del Procedimiento Interno Institucional y que en lo que 

interesa indicaba: “Recibir, revisar y sellar facturas originales con copias”. 

2.4 De la partida girada a la Junta de Educación de la Escuela Julia Fernández, 

periodo 2014 

El 28 de noviembre de 2014, se giró la partida por presupuesto participativo a la 

Junta de Educación Escuela Julia Fernández, por un monto de ¢11.000.000.00, 

para la “Compra de computadoras” y “Mejoras de infraestructura del kínder”, 

misma que debió ser liquidada a más tardar en noviembre de 2015; no obstante, 

se liquidó hasta el 02 de junio de 2017; año y medio posterior a la  fecha 

autorizada por Reglamento como plazo máximo para mantener una partida 

presupuestaria en ejecución; esto a pesar de que las computadoras se adquirieron 

desde el 3 de diciembre de 2014, por ¢8.000.000.00.  

No se puede determinar con exactitud en qué fecha se concluyeron las obras a la 

infraestructura del Kínder por ¢3.000.000.00, por cuanto las facturas presentadas 

por el proveedor se encuentran incompletas, omitiendo en uno de los casos la 

fecha de la factura y en otro de los casos el destinatario, situación que impide 

determinar a esta Auditoría Interna, con la información que debe constar en los 

expedientes, la fecha de conclusión de la obra, debido, como se ha indicado, a que 

se adjunta una factura sin fecha. Esta situación contraviene el principio de 

confiabilidad de la información que debe de regir la información que se genera en 

el sector público y la información que exige el Ministerio de Hacienda, en la 
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generación de facturas. A manera de referencia, la norma 5.6.1 de las normas 

generales de control interno para el sector público, en lo que interesa indica: “La 

información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 

confiable de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones…” (el 

resaltado no es del original) 

Por otra parte, no se evidencia en el expediente de la partida, informe de la 

inspección por parte del encargado institucional de la obra, de la inspección 

realizada a la infraestructura, misma que se localizó en la Sección de Desarrollo 

Territorial. 

2.5 De la partida girada a la Junta de Educación de Escuela de Fátima, 2014 

La partida por presupuesto participativo por la suma de ¢ 6.016.000.00, depositada 

el 07 de noviembre de 2014, a la Junta de Educación de Escuela de Fátima, 

periodo 2014, para la “Sustitución de techo entre el pabellón y el comedor de la 

Escuela Fátima”, debió ser liquidada en noviembre de 2015, tomando en 

consideración el plazo de un año que proporciona el Reglamento para que las 

Juntas, ejecuten sus proyectos; sin embargo, su liquidación total fue hasta el 15 de 

marzo de 2016; es decir 3 meses después de la fecha reglamentaria. La 

inspección institucional mediante oficio DIP-DT-ONG-0141-2016, se realizó el 29 

de setiembre de 2016, habiendo sido finalizada la obra desde el 11 de febrero de 

2016; es decir, se realizó de forma extemporánea y posterior a la liquidación, acto 

que contraviene el objetivo de dichas inspecciones. 

2.6 Sobre las partidas giradas a la Junta del Liceo Samuel Sáenz, periodo 2015 

Según consta en expediente, la Municipalidad de Heredia transfirió la partida por 

presupuesto participativo por la suma de ¢5.000.000.00, al Liceo Samuel Saenz 

para el “Proyecto ampliación de bodega”, por medio de depósito bancario Nro. 

5887236, del 13 de octubre de 2016, debiendo ser liquidada en octubre de 2017, 

como plazo máximo; sin embargo, según consta en expediente, se liquida al mes 

de febrero de 2018, cuatro meses posteriores a la fecha máxima reglamentaria. La 

Junta no había presentado dicha liquidación, a pesar de haberse concluido la 

obra, desde el 12 de mayo de 2017, según consta el oficio Nro. DIP-DT-ONG-

0062-2017, suscrito por el Ingeniero de Proyecto. 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Auditoría Interna  

 
 

 2.7 De la partida asignada a la Junta de Educación Escuela Julia Fernández, 

periodo 2015 

La partida por presupuesto participativo girada a esta Junta de Educación, el 15 de 

mayo del 2015, por un monto de ¢ 1.238.000.00 para el proyecto “Construcción de 

sala de madres y padres de familia”, debió ser liquidada en su totalidad el 15 de 

mayo de 2016 y se liquidó hasta el 02 de junio de 2017, es decir, 

aproximadamente un año después de la fecha máxima que brinda el 

Reglamento asociado para ejecutar una partida presupuestaria.  

Como causa y efecto de las inconsistencias expuestas anteriormente, se tiene que, el 

control interno que ejerce el Departamento de Planificación Institucional para la revisión y 

verificación de las liquidaciones por presupuestos participativos, no se aplica de forma 

sistemática y uniforme para todas y cada una de las Juntas que presentan este tipo de 

liquidaciones ya que si bien es cierto, un porcentaje significativo de la muestra brindó 

resultados satisfactorios, se detectaron  partidas que presentaron una serie de 

importantes inconsistencias reglamentarias y procedimentales, que podrían exponer 

eventualmente a la Institución y a las diversas Juntas que no liquidan en tiempo y en forma, 

a  eventuales responsabilidades, según se establece en los artículos 45 y 47 del 

Reglamento vigente. 

3. CONCLUSIONES  

Por lo anteriormente expuesto,  se concluye que los controles existentes en el 

Departamento de Planificación Institucional para el control de  la liquidación de las  

partidas por presupuesto participativo, otorgadas por la Municipalidad de Heredia a las 

Juntas de Educación de Escuelas  y Juntas Administrativas de Colegios, presentan 

debilidades, principalmente en lo que respecta al control de los plazos en que las Juntas 

deben de liquidar las partidas asignadas; esto por cuanto en la evaluación realizada se 

detectaron casos con retrasos importantes ( de hasta un año y medio en uno de los casos 

evaluados) para liquidar las partidas giradas por este Gobierno Local, así como otros  

incumplimientos tantos reglamentarios como procedimentales que deben ser subsanados 

por Planificación Institucional, que es la dependencia  responsable de garantizar el fiel 

cumplimiento del Reglamento para la  “Asignación, control y liquidación de partidas 

municipales a las Juntas de Escuelas, Juntas Administrativas de Colegios y Asociaciones  

de Desarrollo Integral o similares otorgados por la Municipalidad de Heredia”.  

Es importante concluir, de igual forma, que el Reglamento fue modificado en enero de 

2016 y es mucho más amplio que el que imperó a partir del periodo 2008 y con el que se 

evaluaron las partidas sujetas al alcance de este estudio, por lo que, si no se mejoran los 

controles existentes para los periodos subsecuentes, podrían seguirse suscitando, 

inconsistencias como las señaladas en este informe y posiblemente algunas otras no 

contenidas en la muestra de partidas evaluadas para este estudio en particular. 
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4. RECOMENDACIONES 

Con fundamento en los resultados obtenidos, así como en las potestades conferidas en la 

Ley General de Control Interno, artículos 12 inciso c) y 39, se emiten las 

recomendaciones que a continuación se detallan.  El seguimiento de recomendaciones 

del presente estudio lo realizará la Auditoría Interna en fecha posterior a la que indica 

cada recomendación, pero se deberá acreditar por parte del auditado, en la Auditoría 

Interna, toda aquella documentación que, en el tiempo, evidencie el cumplimiento de la 

recomendación respectiva. El incumplimiento injustificado de las recomendaciones en el 

plazo establecido por la Auditoría podría generar responsabilidades administrativas, 

civiles y hasta penales al funcionario responsable de implementar las mismas. 

4.1 AL ALCALDE DE HEREDIA, MBA JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO 

 
           Girar las instrucciones necesarias al Departamento de Planificación 

Institucional para  que en estricto apego al  REGLAMENTO, ASIGNACIÓN, 
CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE PARTIDAS MUNICIPALES A LAS JUNTAS 
DE EDUCACIÓN DE ESCUELAS, JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL O SIMILARES 
OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”, vigente y al 
procedimiento interno institucional para la liquidación de partidas por 
presupuesto participativo, se establezca un plan de acción para que en  un 
plazo prudencial, se realice una revisión general de las partidas transferidas a 
las Juntas por este concepto y que no han sido liquidadas en el tiempo 
reglamentario o por ampliación de plazo por parte del Concejo Municipal,  a fin 
de tomar las decisiones que correspondan según lo dispone el Capítulo V del 
Reglamento de cita.  Esta recomendación de dirección debe estar cumplida 
más tardar el 30 de julio de 2018. (Ver comentarios 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 
 

4.2 A LA TITULAR DE PLANIFICACIÓN,  LICDA. JACKELINE FERNANDEZ C. 

4.2.1 Establecer las acciones correspondientes a efectos de que de forma inmediata al 

vencimiento de una partida por presupuesto participativo se solicite la liquidación 

de las partidas transferidas; en caso de ser omisos las Juntas a esta solicitud, 

remitir al señor Alcalde de Heredia para que administrativa y jurídicamente analice 

cada caso en particular y tome las decisiones pertinentes a la luz del Capítulo V 

del Reglamento vigente. Esta recomendación de control debe estar cumplida a 

más tardar el 30 de julio de 2018.  (Ver comentarios 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 
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4.2.2 Gestionar lo que corresponda para mantener en un solo expediente debidamente 

foliado, la totalidad de la información generada por una partida municipal o 

presupuesto participativo, a fin de centralizar la información y que no se mantenga 

dispersa; de igual forma, las acciones  que se consideren necesarias para que 

dichos expedientes, como sana práctica, mantengan un listado o índice en donde 

se evidencie que  todos los documentos fueron presentados y revisados por el 

Departamento de Planificación, al momento de la liquidación y de conformidad con 

el  Reglamento vigente. A manera de referencia, este tipo de controles debería 

llevarse en cada una de las etapas que conlleva la asignación, ejecución y 

liquidación de partidas municipales y presupuestos participativos para garantizar, 

entre otros mecanismos, el fiel cumplimiento del reglamento y de los 

procedimientos internos establecidos. (Esta recomendación de control debe 

cumplirse a más tardar el 30 de julio de 2018). (Ver comentario 2.2, 2.4) 

 
4.2.3 Solicitar a la Junta Administrativa del Liceo de Heredia, los estados de cuenta  de 

la partida por presupuesto participativo asignada en el periodo 2014, por un monto 

de ¢8.000.000.00, para la “Ampliación y construcción de aulas en el sector de 

Artes Industriales”, primeramente y luego, por medio de cambio de destino, para la 

restauración de puertas del Liceo de Heredia, Alfredo Gonzalez Flores, a fin de 

determinar la existencia de intereses generados. La totalidad de los estados de 

cuenta que se adjunten en las liquidaciones deben ser presentados con fechas 

actualizadas y que se vislumbre claramente la partida que se necesita verificar con 

respecto a los posibles intereses que pudo haber generado.  

 

4.2.4 Coordinar con el Departamento de Desarrollo Territorial, en tiempo y en forma y en 

virtud de este informe, los informes de inspección de las obras finalizadas en 

cumplimiento del artículo 25 y el artículo 26 del Reglamento vigente. Esta 

recomendación de control debe cumplirse a más tardar el 30 de julio de 2018. (Ver 

comentarios 2.4, 2.5) 

 
4.2.5 Gestionar las acciones necesarias a fin de que las fotocopias presentadas en la 

totalidad de las liquidaciones sean corroboradas con sus originales como lo 

establece el reglamento; en caso de una excepcionalidad debidamente justificada, 

accionar lo que corresponda ante la Junta respectiva para que garantice 

legalmente, que la información suministrada es fiel reflejo de lo indicado en las 

originales, esto en salvaguarda de los fondos públicos transferidos. Esta 

recomendación de control debe estar cumplida a más tardar el 30 de julio de 2018. 

(Ver comentarios 2.1; 2.3) 
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4.2.6 Reforzar los mecanismos de gestión y control establecidos  (talleres, charlas, 

reuniones, asesorías, supervisiones periódicas o cualquier otro medio que 

considere ese Departamento), a fin de que las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas,  conozcan la forma correcta de liquidar las partidas por 

presupuesto participativo que  les gira la Institución y las responsabilidades que les 

podría acarrear,  el no cumplir estrictamente  los plazos y demás requerimientos 

que exige  el “REGLAMENTO, ASIGNACIÓN, CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE 

PARTIDAS MUNICIPALES A LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN DE ESCUELAS, JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL O 

SIMILARES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA”, vigente y el 

procedimiento interno de ese departamento. Dejar evidencia de ello. (Esta 

recomendación de control debe cumplirse a más tardar el 30 de julio de 2018). 

(Ver comentarios 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

 

4.2.7 Solicitar a la totalidad de las Juntas a las cuales se les gira partidas por 

presupuesto participativo, presentar estados de cuenta que garanticen la 

existencia o no de intereses generados por partidas giradas por parte de la 

Municipalidad de Heredia a dichas Juntas. Esta recomendación de control debe 

cumplirse a más tardar el 30 de julio de 2018. (Ver comentario 2.2) 

 

Nota: Queda en poder de la Auditoría expediente del estudio AI-02-2018, con la 
documentación propia del estudio. 

 

 

 


